

**Az Eötvös József Főiskola 2022. évi közbeszerzési terve  
1. sz. módosítása**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Egyéb/ megjegyzés
				az eljárás elindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árú beszerzés</b>						
Villamos energia beszerzés	09310000-5	uniós	„Keretmegállapodás” alapján versenyújranyítás/megrendelés	2022.II. negyedév	2023.01.01. - 2023.12.31.	
Földgáz energia beszerzés	09123000-7	uniós	„Keretmegállapodás” alapján versenyújranyítás/megrendelés	2022.II. negyedév	2022.10.01. - 2023. 09.30.	
<b>II. Építési beruházás</b>						
B” épület felújítása (energetika, akadálymentesítés, belső átalakítások)	45262690-4; 45262700-8	hazai	nyílt eljárás	2022. IV. negyedév	2023. II. negyedév	<b>Forrás RRF2.1.2</b>

<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
„B épület felújítása (energetika, akadálymentesítés, belső átalakítások) rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezése és kiviteli tervek készítése”	71240000-2	hazai	nyílt eljárásrend	2022. II. negyedév	2022.10.30.	
Digitális átálláshoz kapcsolódó bevezetési és támogatói (support) szolgáltatások beszerzése (Neptun, Posszeidon)	72416000-9;	uniós	nyílt eljárásrend	2022. II. negyedév	4 év	<b>Forrás RRF2.1.2</b>
<b>IV. Központosított közbeszerzés</b>						
Oracle liszensz		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
IP telefonkészülékek		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Mini DisplayPort - HDMI – adapter		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		

Hangszórók beszerzése tantermekbe		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Fujitsu ET DX60S5 Base 2.5 no Encr. Storage		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. IV. negyedév		
Használt nyomtató bérlés		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. IV. negyedév		
Nyomtató bérlés teljeskörű üzemeltetési szolgáltatással		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. IV. negyedév		
TISZTASZOFTVER		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Mobilelőfizetés 2022		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Táblagépek beszerzése az Eötvös József Főiskola részére 2022		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Projektorok beszerzése az Eötvös József Főiskola részére		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
PC alkatrészek beszerzése az Eötvös József Főiskola részére 2022		uniós	DKÜ keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Felvételi marketingkampányok		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. III. negyedév és IV. negyedév		
Az EKF képzéseinek népszerűsítése		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. III. negyedév és IV. negyedév		

Gólyatábor és gólyabál szervezése		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. III. negyedév és IV. negyedév		
Magyar Tudomány Napja rendezvény megvalósítása		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. IV. negyedév		
Nyári Akadémiák megvalósítása		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. III. negyedév		
Idegen nyelvi modulok megvalósítása		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév, III. negyedév és IV. negyedév		
EJF Kortárs Galériájának kiállításai		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév, III. negyedév és IV. negyedév		
Caffart nemzetközi Művésztelep szervezése		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Az EJF hivatalos honlapjának fejlesztése		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév és III. negyedév		
		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév, III. negyedév és IV. negyedév		
Tető- és homlokzatfelújítás zárórendezvénye		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
A Főiskolán kialakított baba-mama szoba átadása		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
MIDK konferencia szervezése		uniós	NKOH keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. II. negyedév		
Papír, írószer beszerzés 2022		uniós	KEF keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. III. negyedév		

Nemzetközi utazás 2022		uniós	KEF keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. III. negyedév		
Üzemanyag beszerzés (üzemanyagkártya)		uniós	KEF keretmegállapodás versenyújranyítás/megrendelés	2022. folyamatosan		

A közbeszerzési terv módosításának oka, hogy bekerült a tervezett eljárások közé a „B épület felújítása (energetika, akadálymentesítés, belső átalakítások) rendelkezésre álló engedélyes tervek módosításának engedélyezése és kiviteli tervek készítése” tárgyú beszerzés.

Baja, 2022. 05. 10.

  
Dr. Paska Mihály  
kancellár



