

# Eötvös József Főiskola

2023. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Villamos energia beszerzés	35245 kwh/év	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2023. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév
2.	Földgáz energia beszerzés	40000 m3 földgáz	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2023. Harmadik negyedév	2024. Harmadik negyedév
3.	Neptun rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése	Az egységes tanulmányi rendszer (NEPTUN) licence megújítása és a szoftverhasználatához kapcsolódó támogatás (support) biztosítása.	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2023. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
4.	2 db interaktív kijelző	2 db interaktív kijelző	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2024. Első negyedév

5.	Mini DisplayPort - HDMI – adapter	Mini DisplayPort - HDMI – adapter	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
6.	Hangszórók beszerzése tantermekbe	20 db hangszóró beszerzése tantermekbe	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
7.	2 db konferencia videókamera	2 db konferencia videókamera beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
8.	Használt nyomtató bérlet + TÜSZ	5 darab használt nyomtató bérlete teljeskörű üzemeltetési szolgáltatással 12 hónapra	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2023. Negyedik negyedév

9.	Tisztaszoftver	Microsoft termékek beszerzése: M365 A3 Unified Edu Sub Per User 78 db M365 A3 Unified Edu Sub Student Use Benefit Per User 545 db O365EDUA1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Per User 78db M365AppsF orEntForDevi cesEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn 78 db	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2024. Első negyedév
10.	Mobilelőfizetés 2023	VIP 14 db ALAP18 db EMELT 14 db mobil távközlési szolgáltatás 12 hónapra	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2024. Első negyedév
11.	Táblagépek beszerzése az Eötvös József Főiskola részére 2022	20 táblagép beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév

12.	Projektorok beszerzése az Eötvös József Főiskola részére	10 darab projektor beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
13.	PC alkatrészek beszerzése az Eötvös József Főiskola részére 2022	szükség szerinti szerelési/karbantartási munkákhoz kapcsolódó beszerzések 40 darab	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
14.	2 db aktív hangfal álvánnyal és kábelekkel	2 db aktív hangfal álvánnyal és kábelekkel	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
15.	3 db vonalkód olvasó	3 db vonalkód olvasó beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
16.	20 db mobiltelefon	20 db alsó-közép kategóriás mobiltelefon készülék beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
17.	20 db notebook és hordtáska	20 db notebook és hordtáska beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2023. Első negyedév
18.	15 db billentyűzet és egér	15 db billentyűzet és egér	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév

19.	UTP kábel	25 m UTP kábel	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
20.	15 asztali számítógép + monitor (munkaállomás)	15 asztali számítógép + monitor (munkaállomás) beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
21.	IP telefonkészülékek	10 db IP telefonkészülék beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
22.	Felvételi marketingkampányok	Felvételi marketingkampányok egy megbízási szerződés keretei között	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2023. Negyedik negyedév
23.	Papír, írószerszám beszerzés 2023	szükség szerinti papír írószerszám beszerzése hozzávetőleg 500 - 700 tétel	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
24.	Üzemanyag beszerzés (üzemanyagkártya)	2 db Üzemanyagkártya beszerzése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2023. Negyedik negyedév
25.	Nemzetközi utazás 2023	10 alkalom	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév

26.	RRF pályázati komm. tevékenységei	a pályázati vállalás szerinti (építési beruházás előrehaladásához igazított) mennyiségben	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
27.	Nyári Akadémia megvalósítása	Nyári Akadémiák megvalósítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
28.	Magyar Tudomány Napja rendezvény megvalósítása	Magyar Tudomány Napja rendezvény megvalósítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
29.	EJF rendezvényeinek technikai eszközbiztosítása	EJF rendezvényeinek technikai eszközbiztosítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
30.	Gólyatábor és gólyabál szervezése	Gólyatábor és gólyabál szervezése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
31.	Caffart nemzetközi Művésztelep szervezése	Caffart nemzetközi Művésztelep szervezése	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév

32.	Szakkolégium működésének marketingakció	Szakkolégium működésének marketingakció	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
33.	Hirdetések megjelenítése	szükség szerinti hirdetések megjelenítése napilapokban, kiadványokban	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
34.	Idegen nyelvi modulok megvalósítása	Idegen nyelvi modulok megvalósítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév

35.	B épület felújítása 2 részben	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Homlokzati csőállvány állítása 1055,56 m<sup>2</sup></li> <li>- Munkaárok földkiemelés, pincetömbök kiemelése 43,13 m<sup>3</sup></li> <li>- Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása 177,145 m<sup>3</sup></li> <li>- Vasbeton sáv-, talplemezalap készítése 10,3495 m<sup>3</sup></li> <li>- Beton- és vasbeton készítése, sávalap 12,4662 m<sup>3</sup></li> <li>- Beton aljzatok, járdák bontása 153,8148 m<sup>2</sup></li> <li>- Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 12,9334 t</li> <li>- Vasbetonfal készítése, oszlop, pillér készítés, vasbeton</li> </ul>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2023. Első negyedév	2023. Második negyedév
-----	-------------------------------	--	---------------------	--	---------------------	------------------------



		<p>gerenda készítése 42,2381 m<sup>3</sup> - Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése 62,5126 m<sup>3</sup> - Beton aljzat készítése 125,40 m<sup>3</sup> - Előregyártott nyílásáthidaló elhelyezése 17 db - Előregyártott támfal elemek elhelyezése 51,33 m - Teherhordó és kitöltő falazat készítése 36,34 m<sup>3</sup> - Válaszfal építése 143,746 m<sup>2</sup> - Tetődeszkázat bontása 192,24 m<sup>2</sup> - Vízálló, cementkötésű faforgácslap (Betonylap) elhelyezése 332,2095 m<sup>2</sup> - Oldalfalvakol</p>				
--	--	---	--	--	--	--

at vagy  
mennyezet  
vakolása,  
simítása  
417,0818 m2

-

Lapburkolato  
k, fal-pillér  
bontása

596,47 m2

- Fal-, pillér-,  
oszlop- és  
lábazatburko  
lat készítése  
97,08 m2

-

Padlóburkola  
t készítése,  
beltérben,  
164,24 m2

- "Fal-, pillér-  
, oszlop- és  
lábazatburko  
lat készítése  
kültérben,  
718,08 m2

- Fa vagy  
műanyag  
nyílászáró  
szerkezetek  
bontása

361,9944 m2

- Műanyag  
kültéri  
nyílászárók  
elhelyezése  
előre

kihagyott  
falnyílásba  
185 db

Belső  
válaszfalajtó  
elhelyezése  
11 db

-

Talajnedvess

		<p>ég elleni szigetelés, bontással 649,53 m<sup>2</sup></p> <p>-</p> <p>Csapadékvíz elleni szigetelés; 709,95 m<sup>2</sup></p> <p>- Lapostető hő- és hangszigetelése 709,95 m<sup>2</sup></p> <p>- Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése 302,7156 m<sup>2</sup></p> <p>- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetű alóerősítéssel 842,29 m<sup>2</sup></p> <p>- Térburkolat készítése 214,6442 m<sup>2</sup></p> <p>-</p> <p>Villámvédelmi rendszer kiépítése kompletten</p> <p>- 630 kg teherbírású, 4 megállós lift építése 1 db</p> <p>- Napelemez rendszer építése 410 Wp/napelem 130 db tábla, a napelemez</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>termelő egység teljesítménye 50 kW - Ivóvíz vezeték, szerelése 112 fm - PVC lefolyóvezeté k szerelése 138 fm - Víz- és fűtési vezeték szerelése 133 fm - Padlófűtés szerelése 511 m2 - Kábelszerű vezeték elhelyezése 1500 fm - Kertépítési munkák kompletten, évelők, cserjék fák ültetése 102 db - INFORMÁCI ÓS TÁBLÁK helyszíni beépítéssel 48 db - AKADÁLYM ENTES FÜRDŐ BERENDEZ ÉS (falon kívüli szerelvények ) 20 db</p>				
--	--	---	--	--	--	--

A teljesítés  
helye: 6500  
Baja,  
Szegedi út 2.  
735/1 hrsz.:

-  
Tükörcsízíté  
s síkfelületen  
89,375 m<sup>2</sup>  
- Beton  
alzatok,  
járdák  
bontása 10  
cm  
vastagságig  
89,375 m<sup>2</sup>  
- Fa tető-, és  
vázszerkezet  
ek bármely  
rendszerben  
faragott  
(fűrészelt)  
fából 38,316  
m<sup>2</sup>

-  
Üregkamrás  
kültéri  
polikarbonát  
lapok  
elhelyezése  
44,29 m<sup>2</sup>  
- Szórt alap  
készítése  
7,878 m<sup>3</sup>  
- Térburkolat  
készítése  
52,52 m<sup>2</sup>  
- Kertépítés,  
Lombos fák  
ültetése  
növénylista  
szerinti 10  
db  
- Megelevő  
napelemes  
rendszer

		<p>bővítése 290 Wp/napelem 8 db tábla - Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, 113,86 m<sup>2</sup> - Teherhordó és kitöltő falazat, 1,6065 m<sup>3</sup> - Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással 555,53 m<sup>2</sup> - Szerelt gipszkarton álmennyezet fém 284,87 m<sup>2</sup> - Fal-, pillér-, oszlop- és lábzetburkolat 109,28 m<sup>2</sup> - Padlóburkolat készítése, beltérben 386,45 m<sup>2</sup> - Műanyag kültéri nyílászárók kiegészítő beépítés nyitómotor 14 db - Belső válaszfalajtó elhelyezés 9 db</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>- Belső festéseknél felület előkészítése 281,16 m<sup>2</sup></p> <p>- Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú festék 893,84 m<sup>2</sup></p> <p>- Ivóvíz vezeték kiépítése 44 fm</p> <p>- PVC lefolyóvezeték szerelése 37 fm</p> <p>- Vizes berendezési tárgyak elhelyezése 31 db</p> <p>- Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy tárolós) berendezés elhelyezése 1 db</p> <p>- Hűtő- és mélyhűtött, valamint klimatechnikai berendezések 40 fm</p> <p>- Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése 2 db</p> <p>-</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Légcsatorna, négyzet keresztmetsz etű légcsatorna és idomaik szerelése 20 m<sup>2</sup> - Négyzet keresztmetsz etű légrács felszerelése 24 db - Kábelszerű vezeték elhelyezése 400 fm - Lámpatestek elhelyezése 19 db - Kapcsolók, csatlakozó aljzatok elhelyezése 79 db</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Saja, 2023. 03. 30.

